
From: Gros Ondřej (P8) <Ondrej.Gros@praha8.cz>  
Sent: Monday, November 4, 2024 11:15 PM 
To: Tůmová Ilona (P8) <Ilona.Tumova@praha8.cz> 
Cc: Šibravová Alice Bc. (P8) <Alice.Sibravova@praha8.cz> 
Subject: Odpověď na nepodanou interpelaci - ZMČ 2.10. 

 

Vážená paní zastupitelko, 

zasílám odpověď na Vámi z časových důvodů nepodanou interpelaci, jak předpokládá jednací 
řád ZMČ. 

Situace s parkem Dlážděnka je následující: 

1) MČP8 zadala zásadní záležitost, která dosud (i přes skončené soudní řízení s manželi 
Strakovými) brání dokončení etapy 1A (a spuštění navazující etapy 1B), zpracovat 
autorizované osobě. Aktuálně je zpracované technicko – dopravní řešení podle zadání 
stavebního úřadu, již posvěcené Oddělením dopravního inženýrství Krajského ředitelství 
policie hlavního města Prahy. Materiál je v rámci zákonných lhůt projednáván silničním 
úřadem, a stavebník čeká na jeho vyjádření. Tyto obtíže byly a jsou způsobeny 
pochybením v projektu, na kterém nenese MČP8 žádnou vinu, ale naopak se je snaží 
vyřešit. 

2) Po předpokládaném odsouhlasení odborem dopravy bude změna předložena OÚRV, 
oddělení dopravních staveb, se žádostí o odsouhlasení změny projektu před 
dokončením. Bohužel tyto kroky nelze v rámci orgánů státní správy urychlit, neboť 
probíhají v obvyklých termínech a lhůtách. 

3) Současně je zhotovitel připraven k neprodlenému dokončení komunikací (včetně 
povrchové úpravy), vjezdů a dopravního značení tak, aby bylo možné etapu 1A považovat 
ze strany stavebního úřadu za dokončenou v souladu s projektem (zhotovitel disponuje 
nezbytnými materiály pro dokončení etapy 1A). 

Příprava výběrového řízení na realizaci části 1B je ve fázi posouzení kompletnosti materiálů před 
vyhlášením výběrového řízení. 

S pozdravem 

Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8 
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